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GanttProject – exploitation et utilisation

Remarque préalable : cette présentation n’a pas vocation à décrire de façon exhaustive toutes les fonctionnalités GanttProject . Pour approfondir ces fonctionnalités, il convient de consulter le manuel (touche F1).

Mise en situation commerciale (extrait d’un sujet d’examen) : 

L’unité commerciale (UC) confie à un stagiaire l’établissement du planning et l’ordonnancement de la campagne promotionnelle de lancement d’un nouveau produit.

Le stagiaire a établi le tableau d’antériorité des tâches suivant : 

	Tâches
	Désignation
	Durée
	Tâches antérieures

	A
	Conception de la campagne
	30 j.
	-

	B
	Création de l’affiche
	30 j
	A

	C
	Création de l’annonce presse
	8 j
	A

	D
	Réalisation de l’affiche
	60 j
	B

	E
	Location des emplacements
	90 j
	A

	F
	Campagne d’affichage
	21 j
	D,E,J

	G
	Campagne presse
	21 j
	C, D, E + 8, J

	H
	Réalisation d’argumentaire
	8 j
	A

	I
	Formation des représentants
	15 j
	H

	J
	Présentation de l’argumentaire
	25 j
	A + 60, I


Création du projet sous GanttProject 
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Choisir les jours d’ouverture de l’UC : 
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Cliquer sur le bouton de commande OK.

Création des étapes du projet
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Saisir la première tâche

Puis paramétrer les dates de début et fin : 
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En positionnant le curseur sur les dates et  en maintenant le bouton de gauche enfoncé de la souris, il est possible de se déplacer dans le diagramme : 
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En se positionnant à la frontière graphique de la tâche (barre bleue), il est possible de l’étendre à une date postérieure.

En utilisant les icônes zoom avant et arrière, on obtient : 
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Pour la deuxième tâche : 
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Il faut tenir compte de la tâche antérieure. Sur l’onglet prédécesseur(…)
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(…) cliquer sur la ligne « Nom de la tâche » : 
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Résultat à l’écran : 
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Remarque : en sollicitant Nouvelle tâche (Ctrl-T), s’assurer qu’aucune tâche dans le diagramme ne soit en surbrillance (sinon il y a création d’une sous-tâche de la tâche principale).

Pour affiner les détails du diagramme, cliquer sur une tâche, menu contextuel (bouton droit de la souris), propriétés du diagramme de Gantt : 
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Exemple de diagramme construit par une étudiante lors d’une séquence pédagogique mobilisant le logiciel GanttProject : 
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Représentation du chemin critique

Pour obtenir la représentation grisée du chemin critique, cliquer sur le bouton « chemin critique » (le plus à droite de la barre d’outils) : 
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Barre de menu AFFICHAGE, Diagramme de PERT : 

[image: image18.jpg]Projet Edtion Affichage Taches Ressources Aide

Bl AtBE Y »Xef| «aiivae | R

15 Gatt | ) Ressources | I Dgramme de PERT |

Début; 08307
Fin: 184107
Durse: 30

Début: 184107
Fin: 120707
Durse 50

Début: 0BI37
Fin: 201307
Duge 5

Fin: 120707

isation d.

: 1 Formation des.)
| D20t oaman7

Début: 20307
Fin: 181307 Fin: 0814107
Duge: Durge: 15

.| D2t oaman7
Fin: 31507
Durse 50

Début - 10417
Fin: 13507
Durge: 25

Début 120707
Fin: 108107
Durse: 21





La durée optimale du projet apparaît à 149 jours.

Paramétrage des ressources du projet

Barre de menu, Ressource, Nouvelle ressource

[image: image19.jpg]Projet

 GanttProject [projet3.gan]

Edtion _ Affchage.

i Gant]| @ Ressowees | 57 b

Taches

@[]

GAnTT

project

Nom

E |

3 Suppriner ressource
£ Proprétés ressource

@ Envoyer un courrel

15 Importer des ressources

Role par défaut

i)

AiEntrée





Par défaut, seul le statut de chef de projet est proposé.

Pour enrichir la liste, cliquer sur Edition, préférences, rôles : 
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Après avoir attribué les rôles : 
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Représentation de la typologie des étapes du projet

Sur un diagramme de Gantt il est possible de représenter les étapes selon leur type (préparation, action et suivi).

GanttProject permet de visualiser cette distinction au travers de colonnes personnaliées.

Pour insérer une colonne personnalisée, pointer le curseur sur le titre des colonnes de tâches, puis ouvrir le menu contextuel : 
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Résultat à l’écran : 
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Il est alors possible avec les flèches de direction (en jaune) de repositionner les étapes : 
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